

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้

| ลำดับ | ผลผลิต/คณะ/รายการ/EGP/งบประมาณ | 1.แต่งตั้ง กรรมการ TOR | 2.จัดทำร่าง TOR | 3.รายการขออนุมัติ จัดซื้อ /จัดจ้าง | 4.วิจารณ์ TOR | 5.ประกาศ ประกวด ราคา | 6.นัดทำ สัญญา | 7.จัดทำ สัญญา | 8.เบิก จ่ายเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720902022 : แก้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์พร้อม ฐานกลมวางกระเป๋าคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 ตัว ยอดงบประมาณ : 432,000.00 บาท | 16 ม.ค. 67 | 24 ม.ค. 67 | 24 ม.ค. 67 | 1 | 1 | 22 มี.ค. 67 | 22 มี.ค. 67 | | - |
| 2 | 6720902023 : แก้อัปเดตไม่มีแขน เเบาะนั่งหุ้มหนัง เทียม จำนวน 400 ตัว จำนวน 400 ตัว ยอดงบประมาณ : 396,000.00 บาท | 1 ม.ค. 66 | 7 ธ.ค. 66 | 7 ธ.ค. 66 | 1 | 12 ม.ค. 67 | 17 ม.ค. 67 | 26 ม.ค. 67 | 23 ก.พ. 67 | - |
| 3 | 6720902024 : โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 200 ตัว ยอดงบประมาณ : 256,000.00 บาท | 1 ธ.ค. 66 | 7 ธ.ค. 66 | 7 ธ.ค. 66 | 1 | | 17 ม.ค. 67 | 26 ม.ค. 67 | 23 ก.พ. 67 | - |
| 4 | 6720902101 : รถเข็น จำนวน 3 คัน ยอดงบประมาณ : 5,700.00 บาท | 6 พ.ย. 1256 | 6 พ.ย. 66 | 6 พ.ย. 66 | 1 | 1 | 7 พ.ย. 66 | 7 พ.ย. 66 | 30 พ.ย. 66 | - |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720902025 : รถเข็นบอล จำนวน 2 คัน ยอดงบประมาณ : 22,000.00 บาท | 28 พ.ย. 66 | 30 พ.ย. 66 | 30 พ.ย. 66 | 1 | 1 | 1 ธ.ค. 66 | 5 ธ.ค. 66 | 20 ธ.ค. 66 | - |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720902102 : หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 524,300.00 บาท | 31 ม.ค. 67 | 12 ก.พ. 67 | 26 มี.ค. 67 | 27 มี.ค. 67 | | | | | - |

| ลำดับ | ผลผลิต/คณะ/รายการ/EGP/งบประมาณ | 1.แต่งตั้ง กรรมการ TOR | 2.จัดทำร่าง TOR | 3.รายการขออนุมัติ จัดซื้อ /จัดจ้าง | 4.วิจารณ์ TOR | 5.ประกาศ ประกวด ราคา | 6.นัดทำ สัญญา | 7.จัดทำ สัญญา | 8.เบิก จ่ายเงิน | หมายเหตุ |
|--|---|------------------------------|--------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
| 2 | 6720902103 : เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 9,000.00 บาท | 7 พ.ย. 66 | 10 พ.ย. 66 | 10 พ.ย. 66 | 1 | 1 | 11 พ.ย. 66 | 11 พ.ย. 66 | 30 พ.ย. 66 | - |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720902104 : กล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ชุด ยอดงบประมาณ : 81,300.00 บาท | 7 พ.ย. 66 | 9 พ.ย. 66 | 9 พ.ย. 66 | 1 | 1 | 9 พ.ย. 66 | 12 พ.ย. 66 | 30 พ.ย. 66 | - |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720902026 : เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ 5 สถานี จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 490,000.00 บาท | 22-พ.ย.-66 | 24-พ.ย.-66 | 24-พ.ย.-66 | 1 | 9-ม.ค.-67 | 15-ม.ค.-67 | 23-ม.ค.-67 | 6-ก.พ.-67 | - |
| 2 | 6720902027 : เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 17,000.00 บาท | 14-พ.ย.-66 | 20-พ.ย.-66 | 20-พ.ย.-66 | 1 | 20-พ.ย.-66 | 20-พ.ย.-66 | 20-พ.ย.-66 | 20-ธ.ค.-66 | - |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720902156 : ถังแรงดันไดอะแฟรม 300 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ถัง (ถังละ 30000 บาท) ยอดงบประมาณ : 0.00 บาท | 22-ม.ค.-67 | 22-ม.ค.-67 | 22-ม.ค.-67 | 1 | 1 | 22-ม.ค.-67 | 22-ม.ค.-67 | 6-ก.พ.-67 | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | ผลผลิต/คณะ/รายการ/EGP/งบประมาณ | 1.แต่งตั้ง กรรมการ TOR | 2.จัดทำร่าง TOR | 3.รายการขออนุมัติ จัดซื้อ /จัดจ้าง | 4.วิจารณ์ TOR | 5.ประกาศ ประกวด ราคา | 6.นัดทำ สัญญา | 7.จัดทำ สัญญา | 8.เบิก จ่ายเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
| 1 | 6720902105 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 144,000.00 บาท | 25-ต.ค.-66 | 1-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | | | | | - |
| 2 | 6720902106 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 32,000.00 บาท | 25-ต.ค.-66 | 1-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | | | | | - |
| 3 | 6720902107 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 48,000.00 บาท | 25-ต.ค.-66 | 1-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | | | | | - |
| 4 | 6720902108 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 48,000.00 บาท | 25-ต.ค.-66 | 1-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | | | | | - |
| 5 | 6720902109 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 11 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 264,000.00 บาท | 25-ต.ค.-66 | 1-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | 6-ธ.ค.-66 | | | | | - |
| 6 | 6720902110 : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 3800 ลูเมน จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 29,900.00 บาท | 10-พ.ย.-66 | 24-พ.ย.-66 | 24-พ.ย.-66 | 1 | 1 | 24-พ.ย.-66 | 24-พ.ย.-66 | 12-ธ.ค.-66 | - |
| สิ่งก่อสร้าง 1 ปี | | | | | | | | | | |

